

MÖTESTID torsdagen 27.3.2025 kl. 17.51 - 19.40

MÖTESPLATS Mikaelstugan

DELTAGARE

Beslutsfattare	Lindgård Stina	ordförande	
	Hyvönen Petri	viceordförande	
		Taipale Ulla, ersättare	
	Hagfors Kari	medlem	
	Kekkonen Leena	medlem	
	Lehto-Tähtinen Auli	medlem	
	Malmivaara Jouni	medlem	
	Niemi Noora	medlem	
	Lassas Olof	medlem	Levin Kenneth, ersättare
	Lindfors Karl-Magnus	medlem	
	Lindlöf Mona	medlem	

Övriga deltagare	Kujala Arto	Ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige
	Aitokari Mia	Viceordförande för gemensamma kyrkofullmäktige
	Alava Mikko	Agricolan suomalainen seurakunta, kyrkoherde
	Backman Gitte	Samfälligheten, ekonomichef
	Bäckman Mona	Samfälligheten, naturmiljöchef
	Strandberg Anne	Samfälligheten, förvaltningssekreterare

UNDERTECKNINGAR

Ordförande

Sekreterare

Stina Lindgård

Anne Strandberg

JUSTERING AV PROTOKOLL

Plats och tid

Lovisa/elektroniskt må den 31.1.2025

protokolljusterare
Leena Kekkonen

protokolljusterare
Karl-Magnus Lindfors

PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE

Plats och tid

på Lovisanejdens kyrkliga samfällighets elektroniska anslagstavla under tiden 1-22.4.2025. Vid behov, vänligen kontakta förvaltningssekreteraren angående protokollärenden per telefon 044 552 4567 eller per e-post lovisanejdensforsamlingar@evl.fi

UTDRAGETS RIKTIGHET INTYGAS Lovisa /

Anne Strandberg

§ 19 ÖPPNANDE AV MÖTET
GKR 27.3.2025

Ordförande öppnade mötet kl. 17.51.
Stina Lindgård höll andakten.

§ 20 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
GKR 27.3.2025

Till gemensamma kyrkorådet hör som ordförande, kyrkoherde för den av den kyrkliga samfällighetens församlingars som Helsingfors domkapitel förordnar och den av gemensamma kyrkofullmäktige valda viceordförande och 5 medlemmar från vardera församlingen. De valda medlemmarna har en personlig ersättare.
(KO 3:46)

Möteskallelsen jämte sakförteckningen skall sändas 5 dagar före mötet till medlemmarna och till dem som har närvarande- och yttranderätt på mötet.
Möteskallelse jämte sakförteckning har skickats per e-post.

Sekreteraren förrättar namnupprop.

En församlings och en kyrklig samfällighets organ är beslutföra när mer än hälften av medlemmarna är närvarande. Också de medlemmar i organet som deltar i sammanträdet på elektronisk väg anses vara närvarande. KL 10:15

FÖRSLAG: Mötets laglighet och beslutförhet konstateras.
BESLUT: Konstaterades.

§ 21 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, PROTOKOLLGRANSKNING OCH PÅSEENDE AV PROTOKOLL
GKR 27.3.2025

Protokollet justeras av två av sammanträdet valda protokolljusterare, eller om sammanträdet så besluter, av gemensamma kyrkorådet vid sitt sammanträde. Protokollet kan granskas elektroniskt med hjälp av Adobe Sign-programmet.

Protokollet finns till påseende på Lovisanejdens kyrkliga samfällighets elektroniska anslagstavla under tiden 1-22.4.2025. Vid behov, vänligen kontakta förvaltningssekreteraren angående protokollärenden per telefon 044 552 4567 eller per e-post lovisanejdensforsamlingar@evl.fi

FÖRSLAG:

1. Till protokolljusterare utses Kari Hagfors och Karl-Magnus Lindfors.
2. Protokollet justeras må 31.3.2025.
3. Protokollet finns framlagt till påseende 1-22.4.2025.

BESLUT:

1. Till protokolljusterare utsågs Leena Kekkonen och Karl-Magnus Lindfors.
2. Protokollet justeras må 31.3.2025.
3. Protokollet finns framlagt till påseende 1-22.4.2025.

§ 22 GODKÄNNANDE AV ARBETSORDNINGEN
GKR 27.3.2025

Ordföranden bestämmer behandlingsordningen för ärenden vid gemensamma kyrkorådets sammanträden och kan även själv framställa ärenden skriftligt.

FÖRSLAG: Föredragningslistan godkänns som arbetsordning för sammanträdet.
BESLUT: Föredragningslista godkändes med ett av ordförande förslaget tillägg till Anmälningsärenden, § 32, punkt 3.1.

§ 23 BUDGETUTFALLET PER 28.2.2025

Beredare och föredragande ekonomichef Gitte Backman

GKR 27.3.2025

Budgetutfallet per 28.2.2025 presenteras på mötet.

FÖRSLAG: Gemensamma kyrkorådet beslutar att:

- 1) anteckna budgetutfallet i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet för kännedom och
- 2) sända rapporten om budgetutfallet till gemensamma kyrkofullmäktige för kännedom

BESLUT: Gemensamma kyrkorådet beslöt att:

- 1) anteckna budgetutfallet i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet för kännedom och
- 2) sända rapporten om budgetutfallet till gemensamma kyrkofullmäktige för kännedom

**§ 24 LOVISANEJDENS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE
OCH BOKSLUT FÖR ÅR 2024**

Beredare och föredragare ekonomichef Gitte Backman

GKR 27.3.2025

Enligt 5 § i kyrkoordningens 6. kapitel bör ett bokslut över budgetåret upprättas före utgången av mars det år som följer räkenskapsperioden. Samtidigt ska ett förslag läggas fram om hur resultatet av räkenskapsperioden ska behandlas och om de åtgärder som ska vidtas för att balansera ekonomin.

I bokslutet ingår resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och de uppgifter som utgör noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Bokslutet ska ge riktiga och tillräckliga uppgifter om verksamheten, räkenskapsperiodens resultat och den ekonomiska ställningen. De tilläggsupplysningar som behövs för detta ska lämnas i noterna.

Bokslutet undertecknas av ett beslutfört gemensamt kyrkoråd och den tjänsteinnehavare som ansvarar för ekonomin. Det undertecknade bokslutet ska utan dröjsmål lämnas till revisorerna för granskning. Efter revisionen förs det till gemensamma kyrkofullmäktige för behandling. Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner bokslutet före utgången av juni månad efter räkenskapsperioden.

FÖRSLAG: Gemensamma kyrkorådet godkänner bokslutet och överlåter det undertecknade bokslutet åt revisorerna för granskning.

BESLUT: Enligt förslag.

§ 25 GODKÄNNANDE AV PROJEKTPLANEN FÖR PERNÅ KYRKAS RENOVERING

Beredare och föredragande gemensamma kyrkorådets ordförande Stina Lindgård

§ 5 GODKÄNNANDE AV PROJEKTPLANEN FÖR PERNÅ KYRKAS RENOVERING

Beredare och föredragande gemensamma kyrkorådets ordförande Stina Lindgård

Projektet presenterades via Teams av Markku Kaarlela från Granlund Oy.

GKR 13.2.2025

Pernå kyrkas historia

Sammandrag av kyrkans historia (efter text från arkitekt Ulla Raholas projektplan):

Den första träkyrkan i Pernå byggdes troligen under slutet av 1200-talet eller på 1300-talet. Den var möjligen ursprungligen en del av den stora Borgå moderförsamling och fick status som kapellförsamling i mitten av 1300-talet. Pernå blev en självständig kyrkoherdeförsamling senast år 1363. Hur som helst är det känt att Pernå var ett kapell under Borgå i slutet av 1300-talet. Troligen under användningen av sin sista träkyrka fick församlingen ett avlatsbrev från påven Bonifatius IX år 1398, där de troende uppmanades att bidra till reparationen av den gamla kyrkan eller byggandet av en ny kyrka.

Sakristian i stenkyrkan byggdes först, möjligen på 1410-talet. Byggnaden, som är murad av granit (gråsten), består av ett långhus, en sakristia på dess norra sida och ett vapenhus på dess södra sida. Byggnadsegenskaperna och analysen av takkonstruktionerna i långhuset tyder på att väggarna i långhuset murades tidigast under sommarsäsongen 1440. Vapenhuset ingick i den ursprungliga planen och murades troligen också på 1440-talet. De dekorativa gavlarna på västgaveln och i vapenhuset är murade av tegel och är troligen de första av sitt slag i Finland. Vid västporten och vapenhusets dörrar finns dekorativa tegelportaler. Kyrkan var ursprungligen helt rappad med kalkbruk och vitkalkad.

Tegelgavlarna och -portalerna på västgaveln och vapenhuset togs fram under restaureringen 1938–1939. Pelarna i långhuset, som delar upp rummet i tre skepp, var ursprungligen rappade och målade, men togs fram till tegelytan under restaureringen 1938–1939. De fyra västligaste pelarna är korsformade och de övriga är åttkantiga. De tegelmurade valven i kyrkans mittskepp är mer dekorativa stjärnvalv. I de två östligaste valven i mittskeppet är de 28-delade stjärnvalven typiska för byggmästaren som Markus Hiekkänen har kallat Pernåmästaren. De övriga valven i långhuset är kryssvalv, likaså sakristians valv. Valven murades tidigast vid början av 1450-talet.

Kyrkbänkarna är från 1939. Deras ytbehandlingar kompletterades senast 2003. Fönstren renoverades och målades år 2005.

En omfattande restaurering genomfördes i kyrkan 1899–1900, då kyrkans golv förnyades från vapenhusets ingång till altaret. Gravstenarna som tidigare täckte golvet flyttades till annan plats för förvaring.

Nästa gång den medeltida stenkyrkan i Pernå restaurerades grundligt var under restaureringen 1938–1939. Under reparationsarbetena öppnades kyrkans golv helt och släktgravarna under golvet undersöktes noggrant. Vid restaureringen upptäcktes ett stenfundament under mittskeppet, vilket möjligen tyder på en tidigare träkyrka på platsen. Samtidigt med reparationsarbetena öppnades en passage för att undersöka graven i gravkammaren

vid kyrkans södra mur, som ligger vid det första och andra fönstret i koret, och bredvid vilken den så kallade prästporten tidigare fanns.

Vid restaureringen togs de medeltida målningarna fram under kalkningen. Kyrkan är fortfarande huvudsakligen i det skick som restaureringen från 1939 lämnade den i. Enligt broschyren om Pernå kyrka är korskranket, som innehåller delar av ett skrank uppfört 1614 och rivet 1767, på sin ursprungliga plats. Det återställdes till koret vid restaureringen som slutfördes 1939. Orgelläktaren byggdes ursprungligen 1699.

Bakgrund till reparationen:

En brand i sakristian i Pernå kyrka i maj 2023 orsakade att sot spreds överallt i hela kyrkan. Föremålen och kyrkans interiör har rengjorts helt och färgflagorna på målade ytor har fästs. Elskåpet byttes ut hösten 2023 och kyrkans värmesystem sattes i drift innan vädret blev kallt. I samband med detta upptäcktes att det är nödvändigt att förbättra kyrkans brandsäkerhet samt öka dess energieffektivitet och tillgänglighet. Det gemensamma kyrkorådet inrättade 23.4.2024 en byggnadskommitté för att förbereda projektplaneringen. Museiverkets representant, Maarit Mannila, har hela tiden varit involverad i utarbetandet av projektplanerna. Bidrag för planeringen söktes från Kyrkostyrelsen. Projektplanen färdigställs i februari 2025.

Målen för projektet fastställdes i behovsanalysen som dokumenterades den 12 juli 2024:

Behov relaterade till utveckling av funktionalitet

- förbättring av tillgänglighet
- lösningar för förvaring och lagringsutrymmen
- arrangemang i sakristian
- gångbroar och belysning på vinden
- placering av sorgflaggor
- förändring av värmesystemet
- förbättring av brandsäkerheten
- ljudåtergivning
- inbrottslarm
- åskskydd
- förbättring av belysningen

Reparationsbehov relaterade till skador som observerats på platsen, insidan

- källarutrymmet under sakristians golv och trappan som leder dit
- renovering av fönster
- renovering av dörrar och granskning av lås
- fuktskador (området runt prästporten, pelaren som bär upp valven E6, E5, Ke6 och Ke5)
- granskning av anslutningen mellan sakristians spåntak och långhusets stenvägg
- utredning av bärförmågan hos orgelläktarens bjälklag

Reparationsbehov relaterade till skador som observerats på platsen, utsidan

- avledning av regnvatten från taket (hängrännor och stuprör)
- rappning av fasaden
- vittringsskador på östgaveln
- reparationsbehov relaterade till kyrkklockorna, inklusive klockringningsautomatiken

Projektplanen innehåller ett förslag för att åtgärda, förnya och förbättra Pernå kyrka med hänsyn till dess historia och unika karaktär, för alla ovan nämnda behov.

Projektets omfattning, funktionalitet, kvalitet, kostnader, tidsplan och underhåll
Externa reparationer och kyrkans omgivning

- Projektet har särskilt fokuserat på att förbättra kyrkans brandsäkerhet och funktionalitet. För att förbättra brandsäkerheten flyttas minnesplatsen utanför kyrkan från sakristians dörr till kyrkans norra sida, där det finns mer utrymme.
- De träbaserade stuprören på kyrkan tas bort av brandsäkerhetsskäl.
- Kyrkans allmänna säkerhet ökas genom att förbättra belysningen utanför kyrkan och genom att installera kameror och högtalare på belysningsstolparna för att stödja övervakningen.
- Reparationer för vattenhantering vid kyrkans väggar, där markytan runt byggnaden justeras genom att byta ut jorden till ett djup och bredd på cirka 40 cm för att göra den genomsläpplig för vatten och täcka området med makadam. Särskilt området mellan Armfelts grav och kyrkan dräneras bort från kyrkan så långt det är möjligt.
- De kollapsade kantstenarna vid Armfelts grav återställs och trappor byggs för att möjliggöra närmare inspektion av gravstenen. Marken jämnas ut så att det inte bildas skadliga sänkor eller höjder på stigarna runt kyrkan.
- Tillgängligheten förbättras genom att höja markytan och den nuvarande stenläggningen närmare tröskelhöjden vid kyrkans ytterdörrar.
- Fasaden inspekteras i sin helhet. Målet är att uppnå en kontinuerlig underhållscykel för fasaden med regelbunden kalkmålning. Det uppskattas att cirka 30% av väggytan behöver ny rappning.
- Mossa, alger och fågelspillning som har samlats på västgavelns övre del tas bort. Skadade tegelstenar ersätts med ersättningstegel, uppskattningsvis cirka 50 stycken.
- De träbaserade takkorsen förnyas och tjäras.
- Åskledarna förnyas.
- De metallbaserade takstegarna kapas vid väggfästena.
- Fönsterblecken målas.

Åtgärder inuti kyrkan

Förbättring av funktionalitet:

- Fem korta bänkar och två psalmbokshyllor tas bort från västra sidan av koret i båda alternativen. Bänkarna ersätts med kopplingsbara lösa stolar, varav 25 stycken anskaffas.
- Flygeln flyttas från koret till området mellan predikstolen och koret.
- Trägolvet på västra sidan av koret tas bort på en yta av cirka 35 m². Golvkonstruktionen förnyas och utrustas med golvvärme.
- Till kyrksalens kaffehörna anskaffas 20 lösa stolar, två små bord och två fällbord. Till sakristian anskaffas ett bord och två stolar.
- Ett nytt fast väggskåp planeras för västra väggen i vapenhuset, med utrymme för bland annat katafalk, sorgflaggor, stegar och städutrustning. Kopparkistornas tegelstöd rivs och kistorna placeras ovanpå det nya skåpet.
- Projektet skapar utrymme för kyrkkaffe och en lekhörna för barn genom att ta bort fyra till fem bänkrader från kyrkans bakre del. I designalternativ 1 (ARK3-ARK 4) föreslås dessutom att en bänkrad tas bort nära predikstolen. Till lekhörnan för barn anskaffas möbler för böcker och leksaker, ett bord, fyra stolar och en matta.
- Den nuvarande missionsljusstaken nära vapenhuset i långhuset flyttas till den södra delen av koret, nära de dubbla dörrarna i korskranket
- Gångmattor anskaffas till kyrkans gångar.
-

Förbättring av tillgänglighet:

- En ny tillgänglig ingång skapas genom vapenhuset till kyrkan. Dessutom byggs en ramp för rörelsehindrade vid de dubbla dörrarna i korskranket

Strukturella reparationer och ytbehandlingar:

- Kyrkans 7 fönster renoveras och ytbehandlas.
- Alla dörrar inspekteras och renoveras för att vara funktionsdugliga.
- Trägolven i kyrksalen och på orgelläktaren målas helt, likaså innertaket i vapenhuset och undersidan av orgelläktaren med dess bjälkar.
- Bänkarna ommålas på sina dekorativt målade delar av en restaureringsmålare.

Förbättring av teknik:

- Uppvärmningen i kyrksalen förnyas med nya oljefyllda elkonvektorer liknande de gamla konvektorerna under bänkarna.
- Kyrkans externa åskskyddssystem förnyas.
- Belysningen i kyrksalen förbättras.
- Kyrkans säkerhet förbättras genom att förnya brandlarm-, säkerhetslarm- och indikatorsystemen.
- Kyrkans inre och yttre områden utrustas med ett kamerasystem som är anslutet till säkerhetsföretagets larmcentral.
- Vattenpunkten i sakristian förnyas.
- Vattenledningarna till luftfuktarna utrustas med vattenläckageskydd.
- AV-utrustningscentralen i sakristian förnyas.
- Högtalarsystemet förnyas.
- De fasta mikrofonerna vid orgeln, altaret och predikstolen förnyas och sex kanaler för trådlösa mikrofoner anskaffas till salen.
- Ett AV-styrsystem för kyrksalen installeras, med centralenheten placerad i sakristian.
- En bildskärm installeras på orgelläktaren för kantorns bruk.
- Om möjligt installeras en fast induktions slinga i kyrksalens golv.
- Kontakter och uttag förnyas.

Projektplan med kostnadsberäkningar samt huvudritningar som bilagor, där allt beskrivs mer detaljerat.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalysen är gjord av barnombuden Pamela Westerlund och Ulla Taipale. I sitt utlåtande (31.1.2025) konstaterar de följande:

Pernå kyrka

Lekhörnans placering bak i kyrkan

Lekhörnans placering bak i kyrkan skulle bli direkt där sista bänkens ryggstöd tar slut. Bakom ryggstödet får man placera en låg förvaringshylla för böcker och leksaker. Även bordet med stolar ryms här. På golvet en mjuk matta för att dämpa ljuden av leksakerna. Ljud som uppstår när barn leker kanske inte hörs så bra i hela kyrkan då lekhörnan är under orgelläktaren. Föräldrarna kan sitta vid kyrkkaffeborden under gudstjänsten medan barnen leker. Kyrkkaffe borden och stolarna skulle placeras bakom lekhörnan. För att det inte skall kännas för trångt bör det tas bort 5 bänkar på detta ställe.

Lekhörnans placering vid predikstolen

I båda ritningarna finns första bänken kvar. Placeras lekhörnan vid predikstolen bör även räcket framför första bänken tas bort. Då kan barnen utan hinder komma till lekhörnan men också komma tillbaka till föräldrarna som sitter på bänken. Ta modell från Lovisa kyrkans första bänkrad.

Förvaringshyllan kunde placeras framför predikstolens "vägg" och trappan upp till predikstolen. Att placera bordet blir svårare då utrymmet är ganska smalt när räcket och en bänk försvinner. Ett annat förslag kunde vara att sidobänken mot ytterväggen också tas bort för att få plats för lekhörnans möbler. En mjuk matta under allt för att dämpa ljuden från leksakerna. Frågan är hur bra barnens lek ljud hörs från denna plats?

Andra behov

Det som även barn behöver som besöker kyrkan är att det finns matstol/matstolar med tanke på kyrkkaffet. Det andra är ett skötbord för att kunna byta blöja. En enklare variant är att köpa ett liggunderlag (hoitoalusta) som kan sättas på ett av kaffeborden när det finns behov att byta blöja.

Tillgänglighet

Är dörrarna i vapenhuset försedda med automatiska dörröppnarfunktioner? Har det prövats med olika storleks rullstolar att komma fram till altaret via korskranket? Är den bakersta bänken borttagen från ritningarna vid rampen som leder igenom korskranket? Bänken som är placerad mot ytterväggen där

det är tänkt att en rullstol skall komma till altaret skall tas bort. Sitter det folk på den bänken blir gången automatiskt för trång för en rullstol att passera.

Ulla Taipale och Pamela Westerlund 31.1.2025

Bedömningar gällande tillgänglighet. Att gå upp till altaret från sidan är värt att överväga. Att ta bort väggbänken skulle förbättra situationen avsevärt.

Tillstånd och utlåtanden:

För en väsentlig förändring av en kyrklig byggnad krävs tillstånd från Kyrkostyrelsen. Innan tillstånd ansöks måste det gemensamma kyrkorådet begära utlåtanden enligt kyrkolagen och kyrkoordningen från olika instanser; Museiverket och församlingsråden samt samarbetskommissionen.

Det gemensamma kyrkofullmäktige fattar beslut om att ansöka om tillstånd från Kyrkostyrelsen.

Kyrkolagen § 23 Yttranden

Församlingen eller den kyrkliga samfälligheten ska innan den fattar beslut om en kyrklig byggnad eller ansöker om ett i 21 § 3 mom. avsett tillstånd av kyrkostyrelsen ge Museiverket tillfälle att yttra sig om en plan som gäller väsentlig ändring eller rivning av eller ändring av användningsändamålet för en kyrklig byggnad som är skyddad eller som tagits i bruk för minst 50 år sedan.

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar om att ansöka om tillstånd av Kyrkostyrelsen.

Enligt Kyrkolagen 3 § 21 ska kyrkofullmäktige ansöka om tillstånd av kyrkostyrelsen innan åtgärder vidtas, om ärendet gäller: 3) väsentlig ändring eller rivning av en skyddad kyrklig byggnad eller ändring av dess användningsändamål.

Kyrkostyrelsen ska innan ett tillstånd som avses i 21 § 3 mom. beviljas ge domkapitlet tillfälle att yttra sig i saken.

Enligt kyrkolagen 3 § 9 ska Kyrkorådet bereda ett beslutsförslag i ärenden som kommer till kyrkofullmäktige för behandling, om inte ärendet gäller den interna organisationen av kyrkofullmäktiges verksamhet.

För beslut av kyrkofullmäktige krävs det att beslutet biträds av minst två tredjedelar av de närvarande och mer än hälften av samtliga medlemmar i kyrkofullmäktige när ärendet gäller: 2) väsentlig ändring eller rivning av en kyrklig byggnad eller ändring av dess användningsändamål, eller ändring av en annan än en kyrklig byggnad till kyrklig byggnad.

Kyrkoordningen 3 § 50 Hörande av församlingsrådet

Församlingsrådet ska ges tillfälle att ge ett utlåtande innan gemensamma kyrkofullmäktige fattar beslut i ett ärende som gäller: 7) byggnader som används i församlingens verksamhet.

Projektplanen skickas till Lovisa byggnadstillsyn för tillståndsbestämning.

Tidsplan: Projektplanen med bilagor behandlas i det gemensamma kyrkorådet för andra gången den 27 mars. Projektplanen behandlas den 3 april i det gemensamma kyrkofullmäktige.

Tillståndsansökan skickas till Kyrkostyrelsen.

Planerad fortsättning:

- ✓ *Planeringsfasen: 02-06 / -25*
- ✓ *Upphandling och val av entreprenörer: 08-09 / -25*
- ✓ *Projektets marknadspris / anbud tillgängliga: 09 / -25, varefter beställarens administrativa beslut och ansökan om bidrag till Kyrkostyrelsen är möjliga*
- ✓ *Projektgenomförande: 01-10 / 2026*
- ✓ *Projektgenomförande klart och kyrkan redo att tas i bruk: 11 / -26*

FÖRSLAG: *Det gemensamma kyrkorådet begär utlåtanden om projektplanen med bilagor senast den 20.3.2025. Utlåtande begärs av: 1) Museiverket, Maarit Mannila, 2) Agricolan suomalainen seurakunta, seurakuntaneuvosto, 3) Agricola svenska församlings församlingsråd, 4) samarbetskommissionen och 5) planen skickas till Lovisa byggnadstillsynför tillståndsbestämning.*

BESLUT: *Enligt förslag.*

GKR 27.3.2025

Alla utlåtanden har inkommit förutom av Lovisa stad gällande tillståndsbestämning. Stadens utlåtande är inte relevant med tanke på beslut om fortsatt planering. I alla utlåtanden tackar man för det omsorgsfulla arbete som gjorts genom projektplanen.

Församlingsrådet i Agricolan suomalainen seurakunta, församlingsrådet i Agricola svenska församling, samarbetskommissionen föreslår att fler bänkrader än i projektplanen kunde tas bort för att förbättra mångfunktionaliteten. Även framme i kyrkan då det gäller de bänkar som är lämnade kvar i förslaget kunde med fördel tas bort då det gör användningen mer flexibel.

Församlingsrådet i Agricola svenska församling samt samarbetskommissionen föreslår att lekplatsen läggs under predikstolen enligt VE 1 B.

Museiverket föreslår att alternativet VE 1 B ligger som grund för den fortsatta planeringen. Museiverket anser däremot att antalet bänkar från det föreslagna i VE 1 B inte ska utökas.

Eftersom projektplanen innehåller väsentliga förändringar behövs tillstånd också anhållas av kyrkostyrelsen för dessa förändringar men detta görs då planen är godkänd.

FÖRSLAG: Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att den godkänner projektplanen enligt alternativet VE 1 B. Paragrafen justeras omedelbart.

BESLUT: Enligt förslag. Paragrafen justerades omedelbart.

§ 26 LÅNEANSÖKAN FÖR FÖRNYANDE AV VATTENTAKET OCH REPARATION AV FASADEN PÅ LOVISA KYRKA

Beredare och föredragande ekonomichef Gitte Backman

§ 143 LÅNEANSÖKAN FÖR FÖRNYANDE AV VATTENTAKET OCH REPARATION AV FASADEN PÅ LOVISA KYRKA

Beredare och föredragande ekonomichef Gitte Backman

GKR 17.12.2024

Gemensamma kyrkofullmäktige har på sitt möte den 7.11.2024 godkänt investeringen på 2 miljoner euro för Lovisa kyrka. För att säkerställa likviditeten och behålla kreditvärdigheten är det bättre att ta ett lån i stället för att använda alla besparingar. Det är bättre att ha ett lånebeslut klart om det behövs pengar till investeringen. Vi lyfter lånet i rater vid behov.

Vi kommer också de kommande åren att ha stora investeringar.

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet har konton i Nordea, Aktia och OP Västra-Kymmene.

FÖRSLAG: Gemensamma kyrkorådet

1. föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att Lovisanejdens kyrkliga samfällighet ansöker om ett lån på 2 miljoner euro och
2. utser en förhandlingsgrupp bestående av samfällighetens chef Stina Lindgård, ekonomichef Gitte Backman samt gemensamma kyrkorådets medlem Olof Lassas som förhandlar med Nordea, Aktia och OP Västra-Kymmene banker om lånet och villkoren

BESLUT: Gemensamma kyrkorådet beslöt att:

1. föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att Lovisanejdens kyrkliga samfällighet ansöker om ett lån på 2 miljoner euro och
2. utse en förhandlingsgrupp bestående av samfällighetens chef Stina Lindgård, ekonomichef Gitte Backman samt gemensamma kyrkorådets medlem Olof Lassas som förhandlar med Nordea, Aktia och OP Västra-Kymmene banker om lånet och villkoren.

GKF 23.01.2025

FÖRSLAG: Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar att godkänna att Lovisanejdens kyrkliga samfällighet ansöker om lån på 2 miljoner euro för förnyandet av vattentaket och reparationen av fasaden av Lovisa kyrka.

Under diskussionen formades beslutet i tre delar enligt följande:

- BESLUT:**
- 1) Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt att godkänna att Lovisanejdens kyrkliga samfällighet ansöker om lån på 2 miljoner euro för förnyandet av vattentaket och reparationen av fasaden av Lovisa kyrka.
 - 2) Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt att befullmäktiga gemensamma kyrkorådet att godkänna lånebudet.
 - 3) Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt att befullmäktiga gemensamma kyrkorådet att lyfta lånet i rater enligt behov.

GKR **27.3.2025**

Förhandlingsgruppen har förhandlat med bankerna Nordea, Aktia och OP Salpa om ett lån på 2 miljoner euro och återbetalningstiden skulle vara 20 år. Lånet borde kunna lyftas i några rater vid behov.

Låneofferterna finns till påseende 1 timme före mötet.

FÖRSLAG: Gemensamma kyrkorådet besluter att godkänna Op Salpas offert på 2 lån på 1 000 000 € med en lånetid på 20 år. Första lånet på 1 000 000 € tas med ränteskydd och räntan binds till euribor 12 månader plus en marginal på 0,300 %-enheter och räntan är fast under hela lånetiden på 20 år. Det andra lånet på 1 000 000 € lyfts vid behov och i rater och lånet binds till euribor 12 månader plus en marginal på 0,300 %-enheter, räntan ändras 1 gång per år. Gemensamma kyrkorådet befullmäktigar ekonomichef Gitte Backman att lyfta lånen och underteckna lånehandlingarna. Paragrafen justeras omedelbart.

BESLUT: Enhälligt enligt förslag. Paragrafen justerades omedelbart.

§ 27 SEMESTRAR FÖR SAMFÄLLIGHETENS PERSONAL
Beredare och föredragare samfällighetens chef Stina Lindgård

GKR 27.3.2025

KyrkTAK 96 § Bestämning av semestertidpunkten

Mom. 1 Huvudregeln för bestämning av semestertidpunkten

Semester beviljas under den tid som arbetsgivaren bestämmer så att minst 65 procent av det totala antalet semesterdagar som intjänats under kvalifikationsåret placeras inom semesterårets semesterperiod (2.5 - 30.9) och resten efter semesterperioden. Semestern får inte bestämmas så att den väsentligen påverkar tjänsteinnehavarens/arbetstagarens ordinarie arbetstid medan arbetet pågår.

Mom. 2 Beviljande av semester med avvikelse från huvudregeln

Semester kan beviljas med avvikelse från mom. 1

- 1) på grund av att arbetsuppgifterna är säsongbetonade eller någon annan motiverad anledning som påverkar placeringen av arbetsuppgifterna under året eller
- 2) efter överenskommelse med tjänsteinnehavaren/arbetstagaren

Mom. 3 Den sista tidpunkten för beviljande av semester ut

Semester som fallit ut ska beviljas före utgången av april det år som följer semesteråret eller av grundad anledning före utgången av september

Mom. 4 Sammanhängande semester

De delar av semestern som förläggs inom och utanför semesterperioden ska vara sammanhängande, om inte annat avtalas med tjänsteinnehavaren/arbetstagaren.

Mom. 5 Tjänsteinnehavarens/arbetstagarens åsikt och meddelande om semestertidpunkten

Innan semestertidpunkten bestäms ska tjänsteinnehavaren/arbetstagaren ges tillfälle att framföra sin åsikt om den. Tjänsteinnehavaren/arbetstagaren ska underrättas om semestertidpunkten om möjligt en månad men senast 2 veckor innan semestern eller en del av den börjar, om inte annat avtalas med tjänsteinnehavaren/arbetstagaren.

FÖRSLAG: Gemensamma kyrkorådet beslutar om anställdas vid samfälligheten semester enligt bilaga.

BESLUT: Enligt förslag.

§ 28 FÖRSÄLJNING AV OUTBRUTET OMRÅDE, HOPOM skogsskifte och vattenområde, PRÄSTGÅRDEN

Beredare naturmiljöchef Mona Bäckman, föredragande Gitte Backman

GKR 27.3.2025

Arbetsgruppen för skogsbruk föreslår realisering av åker – och skogsmark som inte ur samfällighetens perspektiv är lönsam att bruka p.g.a. små arealer, ofördelaktigt läge eller olämplig jord. Även skogsskiften som inte har en skogsbilväg fram räknas till dem.

Till denna kategori hör ett outbrutet område på ca 0,4 ha skog och 10,0 ha vattenområde i Sävträsk by i Lovisa och är en del av Prästgården RNr: 434-424-10-37 (kartbilaga). De styckningskostnader som uppstår genom denna affär får den potentiella köparen stå för.

FÖRSLAG: Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att man försätter det ur fastigheten Prästgården RNr: 434-424-10-37 outbrutna området till försäljning med rätt att godkänna eller förkasta anbudena.

BESLUT: Enligt förslag.

§ 29 SAMFÄLLIGHETENS CHEFS TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
Beredare och föredragande ordförande Stina Lindgård

GKR 27.3.2025

Enligt 7 § i 3 kap. "Ledande tjänst innehavares och förtroendevaldas beslutanderätt" i förvaltningsstadgan för Lovisanejdens kyrkliga samfällighet.
Beslut som fattats av samfällighetens chef Stina Lindgård har skickats till medlemmarna förutom då det gäller förvaltningsstadgan § 7 punkterna 3, 4, 5, 6 och punkt 1 till den del det gäller anställandet av sommar- och säsongarbetare samt anställande av guider till kyrkorna. Dessa kommer som beslutsförteckning till mötet.

FÖRSLAG: Gemensamma kyrkorådet antecknar beslutsförteckningen för kännedom.

BESLUT: Antecknades för kännedom.

§ 30 GRUNDANDE AV PLANERINGSGRUPP FÖR PERNÅ KYRKA

Beredare och föredragande samfällighetens chef Stina Lindgård

GKR 27.3.2025

Gemensamma kyrkofullmäktige behandlar Pernå kyrkas projektplan vid sitt möte den 3 april. Om projektplanen godkänns, uppgörs en plan utifrån vilken anbud begärs via Hilma. Tidsplanen är att planen ska vara klar senast i augusti 2025.

Det är ändamålsenligt att samma personer fortsätter i planeringsgruppen, dvs:

- 1) Markku Kaarlela, byggkonsult (Granlund Oy) – agerar som sammankallare och ordförande
- 2) Ulla Rahola, huvudplanerare, arkitekt, arkkitehtitoimisto Ulla Rahola
- 3) Juhani Pentinmikko, konstruktionsplanerare (rakennesuunnittelija), H.P. Insinööri
- 4) Mia Aitokari, Agricola svenska församlings representant
- 5) Jouni Malmivaara, Agricolan suomalainen seurakuntas representant
- 6) Stina Lindgård, samfällighetens chef, kyrkoherde
- 7) Mikko Alava, kyrkoherde
- 8) Gitte Backman, ekonomichef
- 9) Maarit Mannila, museiverkets representant

Arbetsgruppen kan kalla sakkunniga till olika sammanträden

Samfällighetens chef begär anbud från andra sakkunniga och fattar beslut baserat på dessa om vilka som ska bjudas in att delta i planeringen

FÖRSLAG: 1) Gemensamma kyrkorådet grundar en planeringsarbetsgrupp som består av följande personer:

Markku Kaarlela, byggkonsult (Granlund Oy) – agerar som sammankallare och ordförande

Ulla Rahola, huvudplanerare, arkitekt, arkkitehtitoimisto Ulla Rahola

Juhani Pentinmikko, konstruktionsplanerare (rakennesuunnittelija), H.P. Insinööri

Mia Aitokari, representant för Agricola svenska församling

Jouni Malmivaara, representant för Agricolan suomalainen seurakunta

Stina Lindgård, samfällighetens chef, kyrkoherde

Mikko Alava, kyrkoherde

Gitte Backman, ekonomichef

Maarit Mannila, museiverkets representant

Arbetsgruppen kan kalla sakkunniga till olika sammanträden.

Planen skickas till gemensamma kyrkofullmäktige för godkännande.

2) gemensamma kyrkorådet befullmäktigar samfällighetens chef att fatta tjänsteinnehavarbeslut på basis av inkomna anbud.

Paragrafen justeras omedelbart.

BESLUT: Enligt förslag. Paragrafen justerades omedelbart.

§ 31 ÖVRIGA ÄRENDEN

GKR 27.3.2025

Diskussion om hjältegravar, Lovisa stad och en eventuell försäljning av samfällighetens lägerområde.

§ 32 ANMÄLNINGSÄRENDEN

GKR 27.3.2025

1. Följande GKR sammanträden:
 - to 24.4.2025 kl. 18
 - to 5.6.2025 kl. 18
2. GKR e-postmöte 17.3.2025
3. Besöksavgift till Strömfors kyrka, provprojekt sommaren 2025
 - 3.1 samfällighetens chef gjort ett tjänsteinnehavarbeslut gällande ärendet 26.3.2025
4. Inbrottet till Strömfors lagerbyggnad anmälts till polisen

Punkterna 1-4 antecknades för kännedom.

**§ 33 MÖTETS AVSLUTANDE MED ANVISNING OM OMRÖVNING OCH
BESVÄRSANVISNING**

GKR 27.3.2025

I de anvisningar om omprövning eller besvär som fogats till protokollet ges behövliga förfaringsdirektiv för omprövning och besvär.

FÖRSLAG: Anvisningar för omprövning och besvär fogas till protokollet.

BESLUT: Enligt förslag.
Ordförande avslutade mötet kl. 19.40.